
PROJET FOUR A PAIN 

Mairie d’Ambleville 



LE PROJET 

Le projet consiste en la création d’un four à pain communal à Ambleville. Le projet 

aurait pour but de : 

 

1- Réunir les habitants du village autour d’un projet commun de construction  

2- Permettre aux habitants de se rencontrer, de faire ensemble et donc de créer du 

lien, développer l’entraide, l’écoute et également lutter contre la solitude.  

 

3- Faire vivre le lieu au travers d’évènements ritualisés (mensuel, trimestriel, à 

définir,…) 
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QUI ?  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal devra valider 

l’ensemble des décisions prises par la 

commission four ainsi que les budgets 

alloués à sa construction.  

LES HABITANTS DE LA 
COMMUNE  

Le four sera créé par les 

habitants de la commune pour 

les habitants de la commune. 

L’ensemble des habitants 

pourront en avoir l’usage suivant 

modalités à définir (voir suite…).  

 

Une réunion d’information 

publique sera organisée afin de 

présenter le projet à tout le 

monde et de connaitre les 

habitants prêts à participer de 

quelconques manières à la 

création du four  

UNE COMMISSION 
SPÉCIALE « FOUR » 

Il sera envisagé une commission spéciale 

« four » avec l’ensemble des principaux 

intéressés. Cette commission sera constitué 

de : 

 

1- Des habitants intéressés par le projet 

souhaitant se tenir informé de l’avancement  

2-Des habitants qui souhaitent participer à la 

création et aux apports d’idées   :  

 

• Répartir les rôles entre ceux qui 
souhaite participer ( qui fait quoi ?)  

• Apporter des idées sur la construction ou 
le futur fonctionnement 



OU ?  

LE VERGER COMMUNAL 
CORADIN 

L’idée serait de construire le 

four dans le jardin communal 

Coradin. Un accord devra être 

trouvé avec les occupants de la 

maison communale sur 

l’utilisation du four (Permission 

à demander à la mairie ? Aux 

occupants ?A définir…)  

PROVENANCE DES 
MATÉRIAUX 

Les matériaux devront dans la 

mesure du possible être 

trouvés au plus proche 

d'Ambleville (brique, terre, 

sable, etc…) 
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COMMENT 
?  

LES MOYENS HUMAINS 

Avec la commission « four » des réunions seront organisées pour les 

questions techniques, logistiques et d’organisations.  

Il faudra également sélectionner les volontaires pour construire le 

four. L’idée serait (suivant la technique choisie) de partir sur deux à 

trois Week end de construction sur le mois de Mai.  

 

Il faudra des volontaires pour notamment :  

 

• Aller chercher les matériaux si non livrés,  

• Travailler sur la construction (maçonnerie) 

• Construire la porte du four métallique (compétences soudure)  

• Prêter du matériel (Brouette, pelle, truelle etc…)  

• Soutenir les maçons avec du café chaud et des croissants  

• Réfléchir à la création d’un abri pour protéger le four des 

intempéries 

 

Mais bien d’autres tâches à définir en amont lors des réunions de la 

commission four … 
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COMMENT 
?  

LES MOYENS HUMAINS 
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Habitants de la 

commune 

d’Ambleville  

Commission 

« four » 
Conseil municipal 

Volontaires 

travaux  

Sont informés des 

avancées du projet 

 

Réfléchissent aux 

solutions techniques, 

budget et future vie 

du four   

Font partie de la 

commission four et 

participe à la 

réalisation même 

partielle des 

éléments du four  

Valide les solutions 

techniques 

proposées ainsi que 

les questions 

budgétaires, 

participe à la 

commission four 

pour les volontaires.  

Conviés à la réunion 

de présentation  

 

Tenus informés de 

l’inauguration du four  



COMMENT 
?  

LES MOYENS HUMAINS 

Un citoyen de la mairie 

d’Ambleville sera formé le 15 

Avril sur les aspects techniques. 

 

Toutes aides et compétences 

seront bonnes à prendre dans la 

commission « four » : 

Maçonnerie, soudure, 

organisation, charpente, etc…  
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COMMENT 
?  

LES TECHNIQUES ENVISAGÉES : TERRE 
CRUE/PAILLE 
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Note 

Durabilité Moyenne en climat 

humide 

A faire en collectif Fort potentiel (coté 

ludique) 

Cout d’installation  Faible (à définir) 

Difficulté de 

réalisation 

A définir  

Inertie  Faible 

Taille du four A priori limitée 

Temps de 

séchage 

Minimum un mois, 

risque de craquage 

important 



COMMENT 
?  

LES TECHNIQUES ENVISAGÉES : MAÇONNERIE BRIQUE 
RÉFRACTAIRE 
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Note 

Durabilité Forte 

A faire en 

collectif 

Potentiel moyen 

Cout 

d’installation  

Fort  

Difficulté de 

réalisation 

Moyenne 

Inertie Moyenne 

Taille du four Plus importante qu’en 

terre paille 

Temps de 

séchage 

A priori un mois, 

risque de craquage 

plus faible qu’en terre 

paille 



COMMENT 
?  

LES TECHNIQUES ENVISAGÉES : FOUR « EN KIT » DE 
TYPE PANYOL 
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Note 

Durabilité Très forte 

A faire en collectif Potentiel faible 

Cout d’installation  Très fort (5000 à 

7000) 

Difficulté de 

réalisation 

faible 

Inertie  Forte (Chaud 72h) 

Taille du four Suffisamment grand  

Temps de séchage A priori faible (en 

attente 

d’informations) 



QUAND ?  

UNE CONSTRUCTION SUR 
LE MOIS DE MAI 

L’idée est de construire le four 

sur deux à trois Week-end 

(et/ou semaine pour les 

disponibles)  

INAUGURATION POUR LA 
FÊTE DU VILLAGE  

L’objectif serait d’inaugurer le 

four pour la fête du village fin 

juin/début juillet à définir.   

UN TEMPS DE SÉCHAGE 
SUR JUIN  

Un mois de séchage minimum 

est requis pour le séchage 

complet du four, l'idée est de 

débuter ce séchage dès la fin 

mai pour un mois 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


